



Urząd Gminy Węgierska Góra

ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Góra

telefon: (33) 860-97-97, (33) 860-97-42; fax: (33) 860-97-41

e-mail: ugwgg@wegierska-gorka.pl

RG.0003.5.2024
RADA GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA
UL. ZIELONA 43
34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY w Węgierskiej Górze
SEKRETARIAT
24.06.2024
Załącznik: Liczba:
podpis: *Tyrlik*
ZNAK SPRAWY: 0.4907.2024

Węgierska Góra, 21 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Węgierska Góra

Piotr Tyrlik

Zgodnie z art. 24, ust. 6 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609, z późn. zm.) przekazuję pismo radnego Mariana Pietrasiny z pytaniami dotyczącymi realizacji inwestycji pn. „Budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze”. Zapytanie to zostało złożone do mnie na piśmie w dniu 19 czerwca 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Iwona Kopec
Iwona Kopec

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/A

Załącznik:

Zapytanie radnego Mariana Pietrasiny dotyczące realizacji inwestycji pn. „Budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze”.



Marian Pietrasina
Cisiec ul. Trakt Cesarski 107
34-350 Węgierska Górk
tel: 600-978-958
e-mail: mpietrasina@wp.pl

16.06.2024

Zapytanie
Sz. P. Piotr Tyrlik Wójt Gminy Węgierska Górk

W sprawie występuję jako Radny Rady Gminy Węgierska Górk.

Zapytanie dotyczy:

1. Dlaczego nie został zrealizowany termin inwestycji „Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie”, gdzie okres realizacji przedsięwzięcia był na lata 2021-2024 łączne planowane nakłady wynoszą 12 100 000,00 zł, przedsięwzięcie objęte jest dofinansowaniem w wysokości 9 900 000,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład?

W dniu 15 września 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą Firma Wodpol Sp. z o.o. (nr umowy ROR.272.159.2022) z okresem realizacji do 20 miesięcy od podpisania umowy tj. do 15 maja 2024 roku.

2. Czy zostanie dotrzymany termin drugiej części „Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie” okres realizacji na lata 2023/24 łączne planowane nakłady wynoszą 13 600 000,00zł, przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem 8 000 000,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład?

Umowa została podpisana z wykonawcą tj. Firma Wodpol Sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2023 r. z okresem realizacji w terminie do 9 miesięcy tj. 8 września 2024 r.

3. Czy Gmina wyegzekwuje finansowe kary od Firmy Wodpol Sp. z o.o. z tytułu niedotrzymania terminu pierwszej części inwestycji „Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie” która powinna być już zrealizowana 15 maja 2024r.

Z poważaniem
Radny Rady Gminy Węgierska Górk
Marian Pietrasina

Marian Pietrasina

